



Mastprovisorien auf dem dritten Bauabschnitt

BauBrief 8

Dezember 2017

Ersatzneubau 110-kV-Freileitung Marne/West – Süderdonn

Sehr geehrte Damen und Herren,

heute möchten wir Sie wieder, wie gewohnt, über den aktuellen Stand der Bauarbeiten der 110-kV-Freileitung zwischen den Umspannwerken (UW) Marne/West und Süderdonn auf dem Laufenden halten.

Regen, Regen und noch mehr Regen

Bereits im letzten BauBrief im Oktober dieses Jahres war die hohe Regenmenge, die mit Verzögerungen im Bauablauf einhergeht, ein Thema. Auch die beiden darauffolgenden Monate waren sehr regnerisch und teilweise stehen noch immer Flächen auf dem dritten Bauabschnitt zwischen UW Marne/West und Mast 14 unter Wasser. Dadurch konnten die Wege zu den insgesamt 14 Maststandorten auf diesem Bauabschnitt nicht wie geplant abschließend angelegt werden.

Die sechs Meter langen Lastverteilermatten, aus denen die Wege errichtet werden, um den Boden zu schonen, würden auf den durchweichten Flächen einsacken und ins Schwimmen geraten, was eine Befahrung unmöglich macht.

Aus diesem Grund mussten die Lastverteilermatten doppelt gelegt werden. Das betrifft etwa die Hälfte der Maststandorte, an denen bereits die künftigen Baustraßen und -flächen gekennzeichnet wurden.

Darüber hinaus haben Bauarbeiter dort, wo möglich, die ersten Provisorien errichtet und Seile gezogen sowie die ersten Maste vormontiert, die fachgerecht im Baustellenbereich lagern.

Jahreswechsel

Weihnachten und das neue Jahr stehen schon kurz vor der Tür.


Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und verabschieden uns mit einem kleinen Weihnachtsgedicht und den besten Wünschen für das kommende Jahr 2018!

De Wiehnachtsmann

Kiek mol, wat is de Himmel so rot, dat sünd de Engels, de backt dat Brot.
De backt dan Wiehnachtsmann sien Stuten vor all de lütten Leckersnuten.

Nu flink de Teller ünners Bett un legt jük henn un west recht nett!
De Sünna Klaas steiht vor de Dör, de Wiehnachtsmann, de schickt em her.

Wat de Engels hevt backt, dat shüt jü probeern. Un smeckt dot good,
dann hört se dat gern un de Wiehnachtsmann schmunzelt:
nu backt man noch mehr ach, wenn doch erst mol Wiehnachten wär!
(Volksgut)



Kontakt

Haben Sie Fragen, Anregungen und/oder sonstige Anmerkungen? Wenden Sie sich gerne an die verantwortlichen Projektleiter von SH Netz oder die Dialogbegleitung von Prognos, Jutta Struwe (Mail: jutta.struwe@prognos.com, Telefon: 030-520 059 206). Wir freuen uns auf Ihre Mitteilungen!

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Hommel

Steffen Kupke



Jörg Hommel
Projektleiter Bau

Schleswig-Holstein Netz AG
Schleswag-HeinGas-Platz 1
25451 Quickborn
T 0 43 31-18 96 33
joerg.hommel@sh-netz.com



Steffen Kupke
Projektleiter Planung

Schleswig-Holstein Netz AG
Bargerbrück 4
23617 Stockelsdorf
T 04 51-49 03-65 41
steffen.kupke@sh-netz.com